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Esipuhe
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut hankearvioinnin Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamishankkeen
edellyttämille tieinvestoinneille, jotka käsittävät joukon valtatien 8 Kalajoki–Liminka välin parantamistoimen-
piteitä. Hankkeeseen sisältyy Pyhäjoen ydinvoimalan uusi tieyhteys kevyen liikenteen väylineen.
Tieinvestoinneilla edistetään ydinvoimalahankkeen toteuttamista ja turvataan valtatien 8 Kalajoki–Liminka
välin liikenteen toimivuus ja turvallisuus merkittävästä liikenteen kasvusta huolimatta.
Ydinvoimalan rakentamisen aikana valtatien 8 liikennemäärä välillä Kalajoki - Liminka lisääntyy tienkohdas-
ta riippuen 50 % - 15 % nykyiseen verrattuna. Valmistumisensa jälkeen ydinvoimala tuottaa vain vähän
lisäliikennettä. Tieinvestointien kannattavuus perustuu Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen yhteiskuntataloudel-
liseen kokonaiskannattavuuteen. Ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit eivät ole yksinään väylähankkei-
na liikennetaloudellisesti kannattavia.
Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestointihanke voidaan toteuttaa vaiheittain, mutta tiejärjestelyjen tulee olla
toteutettuna ennen kuin ydinvoimalan rakentaminen alkaa vuonna 2018. Pyhäjoen ydinvoimalan tieinves-
tointihankkeen rahoitus on varmistunut keväällä 2015. Ydinvoimalaitoksen tieyhteyden ja kevyen liikenteen
väylän rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2014 Fennovoima Oy:n toimesta jälkirahoitusmallilla. Pää-
osalle valtatien 8 parantamistoimenpiteistä on valmiit tie- ja rakennussuunnitelmat, lukuun ottamatta muu-
tamaa kohdetta, joiden suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2015. Hankkeen toteutus on etenemässä tavoite-
aikataulun mukaisesti.
Kehittämissuunnitelman laatimista ohjanneeseen työryhmään ovat kuuluneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta liikennesuunnittelija Samuli Kallio ja yksikön päällikkö Risto Leppänen. Suunnittelukonsulttina
työssä on toiminut Plaana Oy, jossa työstä ovat vastanneet dipl.ins. Hilkka Piippo ja ins. Juha Raappana.
Oulussa, kesäkuussa 2015.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
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91 Arvioinnin lähtökohdat
1.1 Hankkeen tarkoitus ja sisältö
Tämä hankearviointi käsittelee Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiä tieinvestointeja, jotka muodostuvat
ydinvoimala-alueelle rakennettavasta tieyhteydestä ja valtatien 8 Kalajoki–Liminka välin parantamistoimen-
piteistä. Tieinvestoinneilla tehdään mahdolliseksi ydinvoimalahankkeen toteuttaminen. Eduskunta on päät-
tänyt Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen liittyvien tieinvestointien rahoituksesta keväällä 2015. Inves-
toinnit toteutetaan v. 2015 - 2017.
Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 ydinvoimala sijoittuu Pyhäjoen taajaman pohjoispuolella sijaitsevaan Hanhiki-
ven niemeen, noin 5 km etäisyydelle valtatiestä 8 (kuva 1). Ydinvoimalaitos koostuu kevytvesireaktorilla
varustetusta ydinvoimalaitosyksiköstä sekä ydinpolttoainehuollon ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisista
rakennuksista ja varastoista. Voimalaitos tulee olemaan lämpöteholtaan enintään 3 220 megawattia ja net-
tosähköteholtaan noin 1 200 megawattia. Voimalaitostoimittajaksi on valittu venäläinen Rosatom. Valitun
voimalaitostyypin tekninen toiminta-aika on kuusikymmentä vuotta (lähde Valtioneuvoston periaatepäätös
18.9.2014).
Fennovoima Oy rakennuttaa parhaillaan voimalaitosalueen tieyhteyttä jälkirahoitushankkeena1. Varsinaisen
ydinvoimalaitoksen rakennustyön arvioidaan käynnistyvän vuonna 2018 ja sähköntuotannon arvioidaan
käynnistyvän vuonna 2024 (lähde: Fennovoima Oy).
Kuva 1. Valtatie 8 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen sijainti-
paikka Pyhäjoella (Hanhikivi).
1 Jälkirahoituksella tarkoitetaan, että ulkopuolinen taho maksaa rakentamisen ja hankkeen valmistuttua
valtio maksaa investoinnin takaisin rahoittajalle. Takaisinmaksu tapahtuu yleensä muutaman vuoden kulut-
tua valmistumisesta yhdessä tai kahdessa erässä. Takaisinmaksuun ei sisälly korkoa.
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Valtatiehen 8 kohdistuvat investoinnit koostuvat useista erillisistä parantamis- ja rakentamiskohteista, joista
laaditaan erilliset toteuttamissuunnitelmat (tie- ja rakennussuunnitelma tai rakennussuunnitelma). Rakenta-
minen kilpailutetaan kohteista muodostettuina hankekokonaisuuksina. Valtatien 8 kehittämistoimenpiteet
kohdentuvat tiejaksolle Kalajoen Siipolasta alkavalle ja Liminkaan kantatien 78 liittymään päättyvälle tiejak-
solle, jonka pituus on noin 111 km. Toimenpiteiden vaikutusalueeksi on määritelty valtatie 8 Himangalta
Liminkaan Haaransillan kiertoliittymään, jossa valtatie 4 liittyy valtatien 4 Oulun kohdan moottoritieosuuteen.
Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana valtatien 8 liikennemäärä lisääntyy merkittävästi. Tämän vuoksi
valtatielle tarvitaan parantamistoimenpiteitä, jotka tulee tehdä ennen varsinaisen ydinvoimalan rakentami-
sen aloittamista.
Viisivuotiskaudella 2010 - 2014 valtatien 8 Kalajoki - Liminka välillä on tapahtunut vuosittain keskimäärin 11
henkilövahinko-onnettomuutta, joissa on kuollut keskimäärin 2 henkilöä ja loukkaantunut keskimäärin 16
henkilöä. Tiejakson liikenneturvallisuustilanne on tällä hetkellä valtateiden keskimääräistä tasoa. Liikenteen
lisääntyessä ydinvoimalan rakentamisen aikana onnettomuuksien määrän voidaan arvioida kasvavan, mi-
käli valtatielle ei tehdä parannustoimenpiteitä. Ydinvoimalan rakentamisen aikana valtatien 8 liikennemäärä
välillä Kalajoki - Liminka lisääntyy tienkohdasta riippuen 50 % - 15 % nykyiseen verrattuna.
Erikoiskuljetusten kannalta Kalajoki–Liminka välin ongelmakohtia ovat sillat, jotka eivät täytä erikoiskulje-
tuksien kantavuusvaatimuksia. Pyhäjoen etelähaaran vesistösillalle on sillan huonon kunnon takia joudut-
tu asettamaan painorajoitus ja raskaat erikoiskuljetukset joutuvat käyttämään Pyhäjoen keskustan kautta
kulkevaa kiertoreittiä. Raahessa ja Limingassa rautatien ylikulkusillat ovat kapeita ja huonokuntoisia.
Painorajoitetut sillat vaikeuttavat ja hidastavat erikoiskuljetuksia. Kiertoreiteillä liikkuvat erikoiskuljetukset
aiheuttavat häiriötä muulle liikenteelle. Tarkastelujaksolla akselipainorajoituksia on seuraavilla silloilla:
· O-3450 Pyhäjoen etelähaaran silta
· O-3451 Pyhäjoen pohjoishaaran silta
· O-11 Raahen ylikulkusilta
· O-14 Siikajoen silta
· O-15 Perukanojan silta
· O-12 Pattijoen silta
· O-16 Limingan ylikulkusilta
· O-17 Liminganjoen silta.
Jotkin em. silloista voidaan ylittää valvottuna. Osalla silloista on rajoitettu ajoneuvoyhdistelmien koko-
naispainoja sillan pitkien jännemittojen vuoksi, lyhyempijänteisillä silloilla on telipainorajoituksia.
Ydinvoimalan rakentamisen aikainen liikennelisäys heikentää valtatien liikenteen sujuvuutta sekä liittymi-
en toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. Lisäksi taajamien kohdilla, mm. Kalajoella, Pyhäjoella ja Revon-
lahdella, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja turvallisuus heikkenevät valtatiehen 8 liittyvien kevyen lii-
kenteen väylien yhteyspuutteiden takia.
Kuvassa 2 on esitetty Fennovoima Oy:n ydinvoimalan rakentamisen aikaisen liikenteen edellyttämät valta-
tien 8 parantamistoimenpiteet. Esitetyt parantamiset ovat neliporrasperiaatteen mukaisia pieniä ja tehokkai-
ta toimenpiteitä.
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Kuva 2. Parantamistoimenpiteet välillä Kalajoki - Liminka.
Parantamis- ja rakentamistoimenpiteet on luokiteltu neljään ryhmään:
Ydinvoimalan rakentamisen edellyttämät toimenpiteet
Ydinvoimalalle rakennetaan uusi tieyhteys, joka liitetään valtatiehen 8 rakentamalla uusi pääsuunnassa
kanavoitu tasoliittymä. Ydinvoimalan tieyhteyden varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Lisäksi val-
tatien 8 varteen rakennetaan puuttuva kevyen liikenteen väyläosuus Pyhäjoen Parhalahden ja Raahen
Hurnasperän välille.
Valtatien 8 siltojen ja pääliittymien parantaminen
Pyhäjoen taajaman kohdalla kunnostetaan kaksi vesistösiltaa (Pyhäjoen etelä- ja pohjoishaara). Lisäksi
Raahessa ja Limingassa levennetään rautatien ylikulkusillat ja siltoihin liittyvät tiepenkereet. Raahen kes-
kustan kohdalla levennetään valtatietä 8. Taajamien kohdilla parannetaan tasoliittymiä.
Valtatien 8 liikenteen sujuvuuden parantaminen
Välille Raahe - Liminka rakennetaan kaksi keskikaiteellista ohituskaistaparia kohdakkain (2+2 tieosuudet).
Toinen pari rakennetaan välille Pattijoki - Revonlahti (Hummastinvaara) ja toinen pari välille Revonlahti -
Liminka (Lapinkangas).
Valtatien 8 muut pienet parantamistoimenpiteet
Kalajoen Hiekkasärkkien kohdalla parannetaan pääliittymä. Pyhäjoen Yppärin kohdalla tehdään yksityistie-
järjestelyjä. Pyhäjoen eteläpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille Viirre–Etelänkylä. Revonlah-
den länsipuolelle rakennetaan riista-aita. Siikajoella Revonlahden kohdalla parannetaan liittymiä ja rakenne-
taan kevyen liikenteen väyliä. Limingassa rakennetaan kantatien 86 tasoliittymään pääsuunnan kanavointi.
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1.2 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteet perustuvat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaavan tavoitteisiin ja Vaasa–Oulu -yhteysvälin kehittämisselvityksessä valtatielle 8 asetettuihin palvelu-
tasotavoitteisiin sekä valtatien 8 Himanka–Liminka välille laadittuun toimenpideselvitykseen ja suunnittelu-
perusteisiin.
Valtakunnalliset tavoitteet
Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen liittyen valtatien 8 Kalajoki - Liminka välin kehittämiselle on asetettu
seuraavia valtakunnallisia tavoitteita:
· Luodaan edellytykset Pyhäjoen Hanhikiveen ydinvoimalaitoksen rakentamiselle, millä
turvataan Suomen teollisuudelle, kaupalle ja palveluelinkeinoille kohtuuhintaista säh-
köä ja sitä kautta vahvistetaan Suomen kilpailukykyä sekä edistetään investointeja.
Ensisijainen
· Varmistetaan Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen aikaisen liikenteen toimivuus.
Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-
aikojen ennustettavuutta.
Ensisijainen
· Parannetaan liikenneturvallisuutta jatkuvasti siten, että liikennekuolemien määrä puoli-
tetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 men-
nessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 tasoa.
Ensisijainen
· Parannetaan valtatien 8 erikoiskuljetusten sujuvuutta ja vaarallisten aineiden kuljetus-
ten turvallisuutta Toissijainen
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Han-
ketta koskevat seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Hanketta koskevat yleistavoitteet
· Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri
liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
· Erityistä huomiota kiinnitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen. Ensisijainen
· Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja. Ensisijainen
· Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien hait-
tojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen
· Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uu-
siutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia Ensisijainen
Hanketta koskevat erityistavoitteet
· Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien
maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet.
Ensisijainen
Maakunnalliset tavoitteet
· Valtatietä 8 kehitetään osana kestävää liikennejärjestelmää, jolla edistetään ihmisten
hyvinvointia, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Maakunnan pääliikenne-
verkkoa kehitetään toimivana ja alueellisesti kattavana.
Ensisijainen
· Alueidenkäytössä vähennetään ja ennaltaehkäistään liikenteen ihmisten terveydelle ja
ympäristölle aiheuttamia haittoja. Toissijainen
Paikalliset tavoitteet
· Turvataan valtatien 8 Pyhäjoki - Liminka välin liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Pyhä-
joen ydinvoimalan rakennusaikana ja sen jälkeen Ensisijainen
· Parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja palvelujen saavutettavuutta Ensisijainen
· Parannetaan kevyen liikenteen ja paikallisen maankäytön liikennejärjestelyjä Ensisijainen
· Turvataan seudun kuntien välisten työ- ja asiointimatkojen sujuvuus ja turvallisuus. Toissijainen
· Minimoidaan valtatien 8 ja sen liikenteen aiheuttama meluhaitta ja estevaikutus. Toissijainen
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1.3 Hanke- ja vertailuvaihtoehdot sekä vertailuasetelma
1.3.1 Vaihtoehto VE 0+ (valtatien 8 kehittämistoimenpiteitä ei toteuteta)
Vaihtoehdossa 0+ valtatie 8 säilyy nykyisellään, eikä sitä paranneta. Ydinvoimalan rakentamiseksi tarvit-
tava tieyhteys Hanhikivenniemeen ja valtatien 8 kanavoitu tasoliittymä rakennetaan. Lisäksi rakennetaan
kevyen liikenteen väylät ydinvoimalaitoksen tieyhteyden ja valtatien 8 varteen (kuva 3). Ydinvoimala ra-
kennetaan ja rakentamisaikainen liikenne on liikenne-ennusteen (kohta 1.4) mukainen.
Ydinvoimalan rakentamisen edellyttämät välittömät tiejärjestelyt
Kuva 3. Hanhikiven ydinvoimalan tieyhteys, liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt.
Paikka Toimenpide Kust.
Pyhäjoki Hanhikiven ydinvoimalan tieyhteys ja kevyen liikenteen väylä 5,0 M€
Pyhäjoki Vt 8 kanavoitu liittymä 1,2 M€
Pyhäjoki Vt 8 kevyen liikenteen väylä Parhalahti - Hurnasperä 1,2 M€
Yhteensä 7,4 M€
1.3.2 Vaihtoehto VE 1 (valtatien 8 kehittämistoimenpiteet toteutetaan)
Vaihtoehdossa 1 parantamis- ja rakentamistoimenpiteet muodostuvat ydinvoimalan uuden tieyhteyden ja
siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien lisäksi kolmesta toimenpideryhmästä, joita ovat:
1) valtatien 8 siltojen ja pääliittymien parantaminen,
2) valtatien 8 liikenteen sujuvuuden parantaminen sekä
3) valtatien 8 muut pienet parantamistoimenpiteet.
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Valtatien 8 siltojen ja pääliittymien parantaminen
Kuva 4. Siltojen ja liittymien parantamiskohteet.
Paikka Toimenpide Kust.
Pyhäjoki Vt 8 Pyhäjoen etelähaaran silta 1,9 M€
Pyhäjoki Vt 8 Pyhäjoen pohjoishaaran silta 1,7 M€
Pyhäjoki Vt 8 Pyhäjoen pääliittymän kanavointi, mt 18178 1,0 M€
Raahe, Saloinen Vt 8 Koksaamon (Rautaruukin) liittymän parantaminen 0,5 M€
Raahe, Saloinen Vt 8 liittymän porrastus 18565 Tarpiontie / 18582 Rautaruukintie 0,6 M€
Raahe Vt 8 Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen, melueste, mt 8103 1,5 M€
Raahe
Vt 8 radan ylikulkusillan leventäminen 8,5 m -> 10,5 m Vt 8 / mt 8104 Lap-
pasen liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjaus, 100 m melueste, Vt 8
radan ylikulkusillan leventäminen 8,5 m -> 10,5 m
Vt 8 / mt 8104 Lappasen liittymän kanavointi ja liikennevalo-ohjaus
Vt 8 / mt 813 Leipurinkeitaan liittymän liikennevalo-ohjaus
3,3 M€
Siikajoki,
Revonlahti
Vt 8 / Mt 807 pääsuunnan saarekkeellinen kanavointi ja kevyen liikenteen
väylä välille mt 807 liittymä – mt 8110 liittymä 1,1 M€
Siikajoki,
Revonlahti
Vt 8 / Mt 8110 pääsuunnan maalattu kanavointi 0,3 M€
Liminka,
Lapinkangas
Vt 8 rautatien ylikulkusillan ja tiepenkereen leventäminen sillan molemmin
puolin 1,0 M€
Yhteensä 12,9 M€
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Valtatien 8 liikenteen sujuvuuden parantaminen
Kuva 5. Ohituskaistojen rakentamiskohteet.
Valtatien 8 muut pienet parantamistoimenpiteet
Kuva 6. Muut parantamiskohteet, ks. myös kuva 4.
Paikka Toimenpide Kust.
Väli Pattijoki -
Revonlahti
Vt 8 keskikaiteellinen ohituskaistapari kohdakkain (2+2 tiejakso) 3 km,
sisältää riista-aidan ja yksityistiejärjestelyt, Hummastinvaara Raahe
4,0 M€
Väli Revonlahti -
Lapinkangas
Vt 8 keskikaiteellinen ohituskaistapari kohdakkain (2+2 tiejakso) 3 km,
sisältää yksityistiejärjestelyt, Lapinkangas Liminka
3,8 M€
Yhteensä 7,8 M€
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Toimenpiteisiin ei sisälly uusien pohjavesisuojausten rakentamista.
1.3.3 Arviointitapauksen ja vaikutusalueen määrittely
Vaihtoehto 1 on tiehankkeiden arviointiohjeen mukainen arviointitapaus 1 (nykyinen tieyhteys paranne-
taan paikallaan).
Tarkasteltavan hankkeen toimenpiteet sijoittuvat pääosin haja-asutus-alueelle Kalajoen ja Limingan taa-
jamien välille. Hankealueelle sijoittuu kaksi kaupunkia Raahe ja Kalajoki. Matka ydinvoimalan liittymästä
valtatietä 8 pitkin Pyhäjoen kuntakeskukseen on noin 7 km. Raaheen on matkaa noin 20 km ja Kalajoelle
noin 37 km.
Hankevaihtoehto on edellä kuvattu vaihtoehto VE 1. Vertailuvaihtoehto on VE 0+, jossa valtatie 8 säilyy
nykyisellään, lukuun ottamatta Hanhikivenniemen tien uutta liittymää ja valtatien 8 kevyen liikenteen väy-
lää. Lisäksi VE 0+ sisältää ydinvoimala-alueelle johtavan uuden tieyhteyden kevyen liikenteen väylineen.
Vaikutusalueena on valtatie 8 liittymineen Himangan ja Limingan välillä. Valtatiehen 8 liittyvälle tieverkolle
kohdistuvia vaikutuksia ei ole arvioitu.
1.3.4 Kustannusarvio
Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen tieinvestointihankkeen kokonaiskustannusarvio vuoden 2015 alun hinta-
tasossa on 30,2 miljoonaa euroa (alv 0 %). Ydinvoimalaitoksen tieyhteyden ja siihen liittyvän kevyen
liikenteen väylän rakentamiskustannus on noin 5 M€. Kun mukaan luetaan yhdystiehen liittyvät valtatien
8 liittymä- ja kevyenliikenteen järjestelyt kokonaiskustannus on 7,4 M€.
Valtatien 8 siltojen parantamisen, uusimisen ja rakentamisen kustannukset on arvioitu noin 5,6 M€. Liit-
tymien parantamisen kustannukset ovat 7,4 M€. Valtatien 8 liikenteen sujuvuuden parantamiskustannuk-
set 7,8 M€ ja valtatien 8 muu liikenneturvallisuuden parantamisen 2,1 M€. Toimenpiteiden kustannukset
on eritelty edellä olevissa taulukoissa.
Paikka Toimenpide Kust.
Kalajoki, Heikkasärkät Vt 8 maalatun kanavoinnin muuttaminen saarekkeelliseksi
Matkailutien7773 liittymässä
0,3 M€
Kalajoki, Heikkasärkät Vt 8 kevyen liikenteen välille Satamatie 7771  - Usvanmetsäntie
ja vt 8 tievalaistuksen täydennys
0,2 M€
Pyhäjoki, Yppäri Vt 8 rinnakkaisen kevyen liikenteen väylän leventäminen
autoliikenteelle 0,1 M€
Pyhäjoki, Viirre Vt 8 kevyen liikenteen väylä välille Etelänkyläntie 18138 –
Hiihtomajan liittymä
0,9 M€
Siikajoki, Revonlahti Vt 8 riista-aidan rakentaminen Revonlahdelta länteen 0,2 M€
Lapinkangas, Liminka Vt 8 / kt 86 pääsuunnan saarekkeellinen kanavointi 0,4 M€
Yhteensä 2,1 M€
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1.4 Liikenne-ennusteet
Ydinvoimalaitostyömaan on arvioitu tuottavan henkilöautoliikennettä 4000 ajon/vrk ja raskasta liikennettä
100 ajon/vrk. Kuvassa 7 on esitetty arvio valtatien 8 Himanka- Liminka välillä liikennemääristä kun ydinvoi-
malaitoksen rakennustyö on täydessä laajuudessaan. Rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2018 ja
kestävän noin 5 vuotta. Fennovoima Oy:n ja voimalaitostoimittaja Rusatom Overseas -yhtiön sopiman aika-
taulun mukaan voimalan on määrä tuottaa sähköä vuonna 2024. Rusatom Overseas on venäläisen Rosa-
tomin tytäryhtiö.
Taulukko 1. Arvio ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön aiheuttamasta lisäliikenteestä (Lähde: Ydinvoimalan
ympäristövaikutusten arviointiselostus YVA).
Ydinvoimalan liikenteen arvioidaan suuntautuvan 60 % Oulun suuntaan ja 40 % Kokkolan suuntaan. Ydin-
voimalan käytön aikana liikennemäärät vähenevät selvästi.
Kuva 7. Valtatien 8 ja ympäröivän liikenneverkon keskimääräinen vuorokausiliikenne v. 2014 ja arvio valtatien 8
liikennemääristä v. 2019 ydinvoimalan rakentamisen käynnistyttyä täydessä laajuudessa
Liikennemuoto Rakentamisenaikana
Ydinvoimalan valmistuttua
käytön aikana
Ydinvoimalan valmistuttua
vuosihuollon aikana
Henkilöautoliikenne 4000 ajon/vrk 600 ajon/vrk          1150 ajon/vrk
Raskas ajoneuvoliikenne  100 ajon/vrk  30 ajon/vrk 10 ajon/vrk
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2 Vaikutusten kuvaus
2.1 Kuvattavien vaikutusten valinta ja käytettävät mittarit
Tiehankkeiden arvioinnin näkökulma on yhteiskuntataloudellinen. Tämä tarkoittaa, että tarkastelun kohtee-
na ovat kaikki ne vaikutukset, joilla on merkitystä päätöksenteossa. Ydinvoimalaitokselle johtavan tieyhtey-
den rakentaminen ja valtatien 8 liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi tehtävät tieinvestoinnit voidaan näh-
dä osana ydinvoimalahanketta, ja niiden yhteiskuntataloudellinen kannattavuus perustuu ydinvoimalan
Suomen kansantaloudelle tuottamiin hyötyihin.
Ydinvoimalahankkeeseen sisältyvän kustannusvaikutuksen lisäksi hankkeen mitattaviksi vaikutuskom-
ponenteiksi tunnistettiin tavoiteasetannan pohjalta vaikutus matka-aikaan, liikenneturvallisuuteen ja kevyen
liikenteen olosuhteisiin sekä vaikutus liikennemeluun ja pohjaveden pilaantumisriskiin.
Taulukko 2. Vaikuttavuusarviointia varten yksinkertaistettu tavoitteisto ja vaikuttavuusmittarit.
Tavoite Vaikuttavuusmittari Tavoitearvo tai-suunta
Valtatien 8 ja pääliittymien toimivuus paranee tai
säilyy nykyisellään ydinvoimalaitoksen rakentamisen
aikana
Keskimääräinen matka-aika välillä
Himanka-Liminka (IVAR)
Lyhenee tai py-
syy ennallaan
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee Tarva-ohjelmistolla määritetty henki-lövahinko-onnettomuuksien määrä Vähenee
Valtatien 8 suuntaiset kevyen liikenteen väylät lisään-
tyvät 20 % Kevyen liikenteen väylien pituus (km) Kasvaa
Tieliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrä ei
lisäänny
Raahessa Paraatienmäen kohdalla
arvioitu liikennemelulle altistuvien
henkilöiden määrä
Vähenee
Pohjaveden pilaantumisriski vähenee Pohjavesisuojausten määrä (m) Kasvaa
Tieinvestointihankkeella on lisäksi sellaisia vaikutuksia, joille ei pystytty muodostamaan mittaria. Tällaisia
vaikutuksia ovat muun muassa erikoiskuljetusten kiertotarpeen väheneminen sekä erikoiskuljetusten muulle
liikenteelle aiheuttamien haittojen ja häiriöiden väheneminen. Tälle vaikutuskomponentille ei pystytty muo-
dostamaan mittaria, koska erikoiskuljetusten määristä ei ole saatavilla tietoja.
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2.2 Vaikutukset eri vaihtoehdoilla
Matka-aika
Parannustoimenpiteillä voidaan turvata valtatien 8 liikenteen sujuvuus ydinvoimalaitoksen rakentamisen
aikana ja sen jälkeen. Valtatien 8 matka-aika pysyy käytännössä ennallaan tai lyhenee hieman nykyisestä
ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikaisesta merkittävästä liikenteen kasvusta huolimatta. IVAR-laskennan
perusteella keskimääräinen matka-aikasäästö toimenpiteiden vaikutusalueella valtatiellä 8 Himanka - Li-
minka välillä ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikaisella liikenne-ennusteella on kevyillä ajoneuvoilla kes-
kimäärin 10 - 15 sekuntia / ajoneuvo ja raskailla ajoneuvoilla 15 - 20 sekuntia / ajoneuvo.
Syy vähäiseen vaikutukseen on se, että sujuvuutta parantavat ohituskaistat sijoittuvat tieosuuksille, joiden
nykyinen kesänopeusrajoitus on 100 km/h. Hanhikivenniemen uuden tasoliittymän kohdalla valtatien 8 no-
peustaso laskee 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa noin 0,5 km:n matkalla. Hankevaihtoeh-
dossa VE 1 tiejaksolle sijoittuu Raahen kohdalla Mettalanmäen kiertoliittymä (mt 8103) sekä Oulunväylän
(mt 8104) ja Siikajoentien (mt 813) liikennevalo-ohjatut valoliittymät, jotka lisäävät hieman pääsuunnan
viivytyksiä, mutta vähentävät sivusuunnan viivytyksiä.
Liikenneturvallisuus
Tien parantamisen turvallisuusvaikutuksia on arvioitu IVAR-laskennan lisäksi TARVA-ohjelmalla (Turvalli-
suusvaikutusten arviointi vaikutuskertoimilla). Tarvalla laskettu hankevaihtoehdon VE 1 parannustoimenpi-
teiden henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on noin 0,6 onnettomuutta vuodessa ja kuolleiden vä-
henemä 0,1 kuollutta vuodessa. Henkilövahinko-onnettomuuden yksikköhinta vuoden 2014 hintatasossa on
noin 0,55 miljoonaa euroa. Onnettomuuskustannussäästö olisi näin ollen vuositasolla noin 0,33 miljoonaa
euroa. Mikäli onnettomuuskustannussäästö diskontataan 5 %:n korolla nykyrahaksi saadaan 30 vuoden
tarkastelujakson onnettomuuskustannussäästöiksi noin 5,1 miljoonaa euroa.
Kevyt liikenne
Kalajoki - Liminka välillä valtatien 8 varren kevyen liikenteen väyläpituus on nykyisin 51,8 km, joka on
37,4 % koko tiepituudesta. Valtatien 8 varteen rakennetaan uusia kevyen liikenteen väyliä 7,6 km. Jalankul-
ku- ja pyöräteiden pituus valtatien varressa lisääntyy täten 15 %:lla nykyisestä. Lisäksi Hankikivenniemen
yhdystien varteen rakennetaan 4 km uutta kevyen liikenteen väylää. Täydentyvä kevyen liikenteen väylästö
mahdollistaa käyttäjämäärien kasvun, parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja edistää kestävää liikkumis-
ta. Lisäksi Pyhäjoen, Raahen ja Pattijoen välille muodostuu yhtenäinen turvallinen kevyen liikenteen yhteys.
Voimalaitokselle johtavan tien varteen rakentuva kevyen liikenteen väylä mahdollistaa työmatkapyöräilyn ja
parantaa ydinvoimalaitoksen yhteyksiä Raaheen ja Pyhäjoelle.
Melu
Valtatien 8 varrella on meluesteitä Raahen, Pattijoen ja Limingan kohdilla. Hankevaihtoehdossa 1 Raahen
kohdalle rakennetaan meluesteitä kahteen liittymään. Toteutettavilla meluesteillä asutuksen liikennemelu-
haitta vähenee jonkin verran.
Valtatien 8 parantamiseksi Raahessa Paraatinmäen ja Siikajoentien välillä on laadittu tie- ja rakennussuun-
nitelma. Suunnitelmaan liittyvässä meluselvityksessä todetaan, että valtatien 8 varressa altistuu nykytilan-
teessa päiväaikaan 55 dB:n tai sitä voimakkaammalle liikennemelulle 113 henkilöä ja yön raja-arvon 50
dB:n ylittävälle melulle altistuu 73 henkilöä. Ilman meluntorjuntaa vuoden 2030 ennustetilanteessa vastaa-
vat henkilömäärät ovat 162 ja 130, lisäystä on siis 49 ja 57 henkilöä. Valtatien leventämiseen ei kuitenkaan
ole sisällytetty melusuojausta, koska valtatien varren asutus on pääasiassa omakotitaloja ja meluesteiden
rakentamisesta koituva hyöty arvioitiin vähäiseksi suhteessa kustannuksiin.
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Liikennemäärän kasvusta johtuen ennustetilanteen melualueet ja melulle altistuvien asukkaiden määrät
ovat nykytilannetta suuremmat. Ennustetilanteessa melun leviämistä voitaisiin pienentää meluselvityksessä
esitetyllä meluntorjunnalla päiväaikaan 85 henkilöllä ja yöaikaan 77 henkilöllä.
Pohjavesi
Kalajoen ja Limingan välillä valtatie 8 kulkee pohjavesialueella Kalajoen Hiekkasärkkien sekä Raahen ja
Pattijoen kohdilla. Kalajoen hiekkasärkkien ja Pattijoen pohjavesialueiden kohdilla on pohjavesisuojaukset.
Hankevaihtoehdon 1 parantamistoimenpiteisiin ei sisälly uusien pohjavesisuojausten rakentamista lukuun
ottamatta Kalajoen Hiekkasärkkien pääliittymän parantamiseen liittyvää pohjavesisuojauksen täydentämis-
tä. Raahen kohdalla valtatien leventäminen sijoittuu Antinkankaan pohjavesialueelle, mutta alueen luokitus-
ta on laskettu eikä se ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen mukaan edellytä suojauk-
sen rakentamista.
Muut vaikutukset
Osa tieinvestointihankkeen positiivisista vaikutuksista ei ole mitattavissa. Näitä ovat muun muassa siltojen
parantamisen vaikutukset. Siltojen kunnostus- ja uusimistoimenpiteillä parannetaan raskaiden erikoiskulje-
tusten sujuvuutta. Toimenpiteillä parannetaan myös valtatien 8 liikenneturvallisuutta ja vähennetään eri-
koiskuljetusten muulle valtatien 8 liikenteelle aiheuttamia häiriöitä. Samalla paranee Kalajoki - Liminka väli-
sen tiejakson matka-aikojen ennustettavuus.
Hankevaihtoehdolla 1 kohdakkain sijaitsevien kahden ohituskaistaparin (4-kaistatiejaksot) kohdilla valtatien
8 palvelutaso paranee keskimäärin yhden palvelutasoluokan verran (lähde: IVAR). Tämä tarkoittaa valtatiel-
lä 8 ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana 300 hpt liikenteellä palvelutason paranemista palvelutasoluo-
kasta ja täyttymisasteesta C 50 %:sta B 50 %:iin. Vastaava palvelutason paraneminen 100 hpt. liikenteellä
on C 85 %:sta B 85 %:iin ja 50 hpt. liikenteellä D 15 %:sta C 15 %:iin. Ohituskaistojen vaikutuksesta myös
2-kaistaisen valtatieosuuden palvelutaso paranee jonkin verran.
Raahen kohdan ja Lapinkankaan kohdan tien leventämiset parantavat jonkin verran valtatien 8 sujuvuutta ja
liikenneturvallisuutta.
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3 Vaikuttavuuden arviointi
Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteena on saada vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen kunkin vaikutus-
komponentin suhteen, kun komponentit on määritelty suoraan työn tavoitteiden perusteella. Tässä han-
kearvioinnissa on ollut tarkastelussa vain yksi hankevaihtoehto.
Hankevaihtoehdon tieinvestointien vaikuttavuuden arviointia ei ole tehty asteikkomallisesti, koska toteu-
tettavat toimenpiteet ovat pieniä ja eikä niiden vaikuttavuudelle voitu muodostaa käyttökelpoisia mittarei-
ta. Tieinvestointihankkeen vaikuttavuus muodostuu ydinvoimalahankkeen kautta. Alla olevassa taulukos-
sa on esitetty yhteenveto asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.
Taulukko 3. Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen tieinvestointien vaikuttavuus.
4 Kannattavuuslaskelma
4.1 Laskelman periaatteet ja käytetyt laskentamenetelmät
Hankevaihtoehdon liikennetaloudellista kannattavuutta on tarkasteltu Liikenneviraston IVAR-ohjelmistolla
(Tieverkon investointihankkeiden vaikutusten arviointi). Kannattavuustarkastelu on tehty hankevaihtoehdon
VE 1 valtatien 8 parantamistoimenpiteille ja vertailuverkkona on ollut valtatie 8 nykytilassa. Laskennassa ei
ole sijoiteltu liikennettä hankevaihtoehtoon VE 1 sisältyvälle Pyhäjoen ydinvoimalaitokselle johtavalle yhdys-
tielle, koska sille ei ole olemassa vertailukohtaa. Ohjelmiston yhteiskuntataloudelliset kustannuserät sisältä-
vät aika-, ajoneuvo-, onnettomuus-, ympäristö- ja kunnossapitokustannukset.
Tarkastelujakson pituus on ollut 30 vuotta ja hankkeen avaamisvuosi 2018. Rakentamisaikana on käytetty
kahta vuotta ja investoinnin kuoletusaikana 40 vuotta. Kustannusten korkotasona on ollut 5 %. Hankevaih-
toehdon VE 1 tieinvestointikustannukset ovat kokonaisuudessaan 30,2 miljoonaa euroa. Kannattavuustar-
kastelussa on investointikustannuksena käytetty 25 miljoonaa euroa, johon ei sisälly ydinvoimalaitoksen
tieyhteyden rakentamiskustannusta.
Ydinvoimalan rakennustyön aikainen ja käytön aikainen liikennetuotos on saatu ydinvoimalan ympäristövai-
kutusten arviointiselostuksesta. Rakentamisen aikaisen vuosien 2018 - 2023 liikenne-ennusteen pohjana on
käytetty valtatien 8 vuoden 2018 ennusteliikennemääriä, joihin on YVA:ssa esitetyn liikenteen suuntautumi-
sen perusteella lisätty ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikainen liikenne. Ydinvoimalaitoksen käytön aikai-
Tavoite Vaikuttavuusmittari Toteutuukotavoite
Valtatien 8 ja pääliittymien toimivuus paranee tai
säilyy nykyisellään ydinvoimalaitoksen rakentamisen
aikana
Keskimääräinen matka-aika
Himanka-Liminka välillä (IVAR) Kyllä
Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä vähenee Tarva-ohjelmistolla määritetty henkilö-vahinko-onnettomuuksien määrä Kyllä
Valtatien 8 suuntaiset kevyen liikenteen väylät li-
sääntyvät 20 % Kevyen liikenteen väylien pituus (km) Osittain
Tieliikenteen melulle altistuvien ihmisten määrä ei
lisäänny nykytilanteeseen verrattuna
Raahessa Paraatienmäen kohdalla
arvioitu liikennemelulle altistuvien
henkilöiden määrä
Ei
Pohjaveden pilaantumisriski vähenee Pohjavesisuojaukset (m) Ei
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sen vuosien 2024 - 2048 liikenne-ennusteen pohjana on käytetty valtatien 8 vuoden 2024 liikennemääriä,
joihin on liikenteen suuntautumisen perusteella lisätty käytön aikainen liikenne (kuva 7, s. 17).
4.2 Laskelman hyöty- ja kustannuserät
Taulukossa 4 on esitetty hankevaihtoehdon valtatien 8 kustannuserät maarakennuskustannusindeksiin
150 (2005=100) diskontattuna. Tulokset on saatu IVAR-laskentaohjelmasta.
Taulukko 4. Hankevaihtoehdon VE1 yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskennan tulokset.
YHTEISKUNTATALOUDELLINEN KANNATTAVUUS, VE1
Vertailu-
verkko
Hanke-
vaihtoehto
Hyödyt / kustan-
nukset
VÄYLÄN PITÄJÄN HYÖDYT
Kunnossapitokustannukset 20,5 21,1 -0,6
Ajokustannukset
Ajoneuvokustannukset, Henkilöliikenne 285,2 286,1 -0,9
Ajoneuvokustannukset, Tavaraliikenne 205,8 206,0 -0,2
Aikakustannukset, Henkilöliikenne 820,4 820,3 0,2
Aikakustannukset, Tavaraliikenne 223,8 223,6 0,3
Onnettomuuskustannukset 185,3 184,5 0,8
Yhteensä 1720,5 1720,4 0,1
MUUT YHTEISKUNNAN HYÖDYT
Päästökustannukset 44,0 44,1 -0,1
Melukustannukset 5,9 5,9 0,0
Yhteensä 50,0 50,0 -0,1
Jäännösarvo 0,0 4,7 4,7
HYÖDYT YHTEENSÄ 1791,0 1796,2 4,2
KUSTANNUKSET
Rakentamiskustannukset 0,0 25,0 25,0
Rakentamisen aikaiset korot 0,0 0,6 0,6
Kustannukset yhteensä 0,0 25,6 25,6
Liikennetaloudelliset tunnusluvut
H/K-suhde 0,16
1. vuoden tuottoaste -0,20
Kannattavuuslaskelman mukaan parantamishankkeella ei saada merkittäviä ajokustannussäästöjä, mikä on
loogista, koska tieverkkoon tehdään vain pieniä, pääasiassa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
Kertaluontoisen investointikustannuksen lisäksi tienpitäjälle aiheutuu kunnossapitokustannuksia, jotka ovat
hankevaihtoehdolla VE 1 vertailuvaihtoehtoa suuremmat. Hankevaihtoehdolla myös ajoneuvokustannukset
ja päästökustannukset ovat hieman vertailuvaihtoehtoa suuremmat. Aikakustannuksissa ja onnettomuus-
kustannuksissa saadaan hieman säästöjä. Melukustannusten osalta ei muodostu eroja. Päästökustannuk-
set ovat hankevaihtoehdolla hieman suuremmat.
IVAR-ohjelmalla saadaan selvitettyä vain osa pienten parannustoimenpiteiden liikenneturvallisuusvaikutuk-
sista. Muun muassa tästä syystä valtatien 8 parantamisen turvallisuusvaikutuksia on arvioitu erikseen myös
TARVA-ohjelmalla.
23
4.3 Laskelman tunnusluvut
Tieinvestointihankkeen kannattavuus sisältyy koko Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kannattavuuteen. Han-
kevaihtoehdon VE 1 hyöty-kustannussuhde jää selvästi alle yhden (H/K-suhde 0,16) eikä tieinvestointeja
voida osoittaa yksinään liikennetaloudellisesti kannattavaksi. Saatuun tulokseen vaikuttaa myös se, että
IVAR-ohjelmisto on kehitetty isojen kehittämishankkeiden tarkasteluun, ei niinkään pienistä liikenneturvalli-
suustoimenpiteistä koostuvien hankkeiden arviointiin.
Tarva-ohjelmalla saatava toimenpiteiden laskennallinen henkilövahinko-onnettomuussäästö 30 vuoden
ajalta diskontattuna nykyrahaksi 5 %:n korolla on noin 5,1 M€. Tarva-ohjelma ei kuitenkaan huomioi ydin-
voimalaitoksen rakentamisen aikaista merkittävää liikennelisäystä, jolla on vaikutusta onnettomuussäästöi-
hin ja onnettomuuskustannuksiin.
4.4 Herkkyystarkastelua
Herkkyystarkasteluilla voidaan osoittaa epävarmuustekijöiden vaikutus hankkeen tunnuslukuihin. Koska
hankkeen kannattavuus perustuu koko ydinvoimalan hankekokonaisuuteen, kannattavuuslaskelmalle ole
tehty herkkyystarkasteluja rakennuskustannusten ja liikenne-ennusteen suhteen.
Arvioitua suuremmat rakentamiskustannukset voivat aiheuttaa sen, että kaikkia suunniteltuja parantamis-
toimenpiteitä ei pystytä toteuttamaan hankkeen rahoituksen puitteissa. Tällöin toimenpiteet joudutaan prio-
risoimaan eikä kaikkia haluttuja vaikutuksia tällöin voida saavuttaa.
Ennakkoarvio ydinvoimalatyömaan valtatielle 8 tuottamasta liikenteestä saattaa etenkin henkilöautoliiken-
teen osalta poiketa toteutuvasta liikennemäärästä. Liikennemäärä riippuu muun muassa rakennustyömaan
työntekijämäärästä sekä siitä, kuinka suuri osa työvoimasta on paikallista ja kuinka suuri osa vierastyövoi-
maa. Lisäksi liikennemäärä riippuu esimerkiksi ydinvoimala-alueelle johtavan tien varteen suunnitellun työn-
tekijöiden asuntoalueen toteutumisesta ja rakentajien työmatkaliikenteen järjestelyistä huomioiden myös
joukkoliikenne.
Jos ydinvoimalaitoksen rakentamisaika on yli 5 vuotta, valtatien 8 liikennemäärä on arvioitua pidemmän
ajan selvästi normaaliliikennettä suurempi, millä on vaikutusta liikenteen sujuvuuteen sekä onnettomuusris-
kiin, onnettomuusmääriin ja sitä kautta onnettomuuskustannuksiin. Toisaalta, jos rakentamisaika pitenee,
saattaa rakentamisaikainen liikennesuorite jakaantua pidemmälle ajanjaksolle, jolloin ydinvoimalaitoksen
rakennusaikainen vuorokausiliikenne on arvioitua pienempi.
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5 Toteutettavuuden arviointi ja
päätelmät
Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit toteutetaan vuosina 2015 - 2018 vaiheittain. Ydinvoima-
laitokselle johtavan uuden tieyhteyden ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen on käynnistynyt syksyllä
2014 Fennovoima Oy:n toimesta jälkirahoitusmallilla. Jälkirahoitushankkeeseen sisältyy myös ydinvoimalan
tien kanavoitu tasoliittymä sekä valtatien 8 varteen sijoittuva kevyen liikenteen väylä. Eduskunta on päättä-
nyt Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamiseen liittyvien tieinvestointien rahoituksesta keväällä 2015 ja raken-
nusurakoiden kilpailuttaminen käynnistyy loppuvuonna 2015. Parantamistoimenpiteiden tie- ja rakennus-
suunnitelmat valmistuvat syksyyn 2015 mennessä.
Pyhäjoen ydinvoimala on valtakunnallinen suurhanke ja siihen liittyvien tieinvestointien kannattavuus perus-
tuu ydinvoimalahankkeen yhteiskuntataloudelliseen kokonaiskannattavuuteen. Ydinvoimalahanke toteuttaa
Suomen tavoitetta omavaraisen sähköntuotannon varmistamiseksi. Vaikka energiantuotantoon liittyvät re-
aktori- ja turbiinitoimitukset hoitaa venäläinen laitostoimittaja, hankkeeseen sisältyy paljon rakennus- ja
asennustyötä laitospaikalla ja paikalliselle osaamiselle on kysyntää rakentamisen eri vaiheissa. Tältä osin
hanke tukee Pohjois-Suomen elinkeinoelämää ja aluekehitystä. Edullisen energiansaannin varmistaminen
on merkittävä seikka koko Suomen teollisuustuotannon kannalta.
Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät tieinvestoinnit toteuttavat neliporrasperisaatetta. Valtatien 8 palvelutason
turvaavien ratkaisujen lähtökohtana valtatien kehittäminen nykypaikalla osana Vaasa–Oulu yhteysvälikoko-
naisuutta ja paikallista yhdyskuntarakennetta. Rajatuilla taajamaosuuksilla liikenteen nopeustasoa alenne-
taan kustannustehokkaiden ja turvallisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Vaasa–Oulu yhteysvälille asetetut
palvelutasotasotavoitteet toteutuvat pendelöintijaksoilla: Liikenneturvallisuus ei heikkene lisääntyvästä lii-
kenteestä huolimatta ja matka-aikojen ennakoitavuus säilyy. Raahe–Oulu pendelöintijaksolla toteutuu pal-
velutasoon liittyvä tavoite ohitusmahdollisuuksien lisääntymisestä.
Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestointien hankearviointiin liittyy riski, että liikenne kehittyy ennusteesta poik-
keavalla tavalla tai että rakentamisen kustannusarviot ylittyvät. Ennakkoarvio ydinvoimalatyömaan valtatiel-
le 8 tuottamasta liikenteestä saattaa poiketa toteutuvasta liikennemäärästä suuntaan tai toiseen. Muun
muassa ydinvoimalan rakennusaikataulun pitävyys vaikuttaa liikennemääriin. Mikäli tieinvestointien toteut-
tamiskustannukset muodostuvat arvioitua suuremmiksi, toimenpiteitä joudutaan priorisoimaan eikä kaikkia
haluttuja vaikutuksia voida saavuttaa. Suomen nykyisessä taloustilanteessa kustannusarviot ylittävät urak-
kahinnat eivät ole kuitenkaan ole todennäköisiä.
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6 Seuranta ja jälkiarviointi
6.1 Seurannan suunnittelu
Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät tieinvestoinnit tullaan toteuttamaan vuosina 2015 - 2018 vaiheittain.  Ydin-
voimalan rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2018 ja voimalan sähköntuotanto on tarkoitus käynnis-
tää vuonna 2025. Tieinvestointihankkeen vaikutuksia tullaan seuraamaan, koska seurannalla saadaan ar-
vokasta tietoa sekä suuren rakentamishankkeen liikennetuotoksesta ja -vaikutuksista että liikenteen suju-
vuutta ja turvallisuutta parantavista toimenpiteistä koostuvan tieinvestointihankkeen vaikutuksista. Tieinves-
tointihankkeen seurantaohjelma laaditaan heti, samoin ennen-tilanteen tutkimusten tekeminen aloitetaan
heti.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastuktuuri -vastuualueen toimesta seurantaa ja jälkiar-
viointia tehdään Pyhäjoen ydinvoimalan tieinvestointihankkeen suunnitelmien toteutumisen, toimenpiteiden
toteuttamiskustannusten sekä liikenteen, liikenneturvallisuustilanteen kehityksen ja liikennemelun osalta.
ELY-keskuksen tekemään seurantaan sisällytetään seuraavia liikenteeseen ja väylärakentamiseen liittyviä
vaikutustekijöitä:
Liikennemäärät
· valtatien 8 liikennemäärät ennen rakentamista sekä liikenne-ennuste
· valtatien 8 liikennemäärät ja ydinvoimalan yhdystien liikenne-ennusteen toteutuminen rakentamisen
aikana sekä rakentamisen jälkeen.
Liikenteen sujuvuus
· valtatiellä olevien 8 liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM) liikennetietojen analysointi
- ennen-tutkimus heinäkuun 2015 ja lokakuun 2014 liikenteestä
- jälkeen-tutkimus heinäkuussa ja lokakuussa rakentamisen aikana ja ydinvoimalan valmistuttua
§ vuorokausiliikennemäärien vaikutus ajonopeuksiin
§ tuntiliikennemäärien vaikutus ajonopeuksiin
§ ruuhka-ajan keskinopeudet ja niiden hajonta
§ nopeusaleneman kesto aamu- ja iltapäiväruuhkan aikana.
Valtatielle 8 rakennetaan kesällä 2015
uusi LAM-piste ydinvoimalan yhdystien
liittymän pohjoispuolelle (kuva 8). Myös
tämä piste otetaan mukaan seuran-
taan.
Kuva 8. Valtatien 8 LAM-pisteet.
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Liikenneturvallisuus
· onnettomuustiheydet ja -asteet homogeenisillä liikenneväleillä ennen rakentamista, rakentamisen
aikana ja rakentamisen jälkeen.
Meluvaikutukset
Valtatien varren asukkaisiin kohdistuvia liikennemeluvaikutuksia arvioidaan maastomallipohjaisten melulas-
kentojen avulla. Meluvaikutuksia selvitetään Raahen ja Pyhäjoen kohdilla. Ennen-tilanteen arvioinneissa
hyödynnetään tieinvestointihankkeen tiesuunnitelmien yhteydessä tehtyjä melulaskentoja. Ennen-tilanteen
täydentävät melulaskennat tehdään vuoden 2015 liikennemäärillä. Ydinvoimalan rakentamisen aikaiset
melulaskennat tehdään LAM-pisteiden liikennemäärätietojen perusteella. Melutarkastelujen laajuus määri-
tellään seurantasuunnitelmassa.
Rakentamiskustannukset
Seurannan ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, millaisia eroja toimenpidesuunnitelmien ja rakennus-
suunnitelmien kustannusarvioissa on, mitä suuruusluokka erot ovat ja mistä erot johtuvat. Jos osahankkeen
esisuunnitelman kustannusarvio poikkeaa merkittävästi rakennussuunnitelman kustannusarviosta, analy-
soidaan, olisiko yleissuunnitelman laatimisella voitu päästä parempaan tulokseen kustannusten arvioinnis-
sa.
Jos mahdollista, seurannan toinen vaihe toteutetaan urakkakilpailujen ratkettua. Tällöin vertaillaan osa-
hankkeiden rakennussuunnitelmien kustannusarvioita urakkakilpailuun osallistuneiden urakoitsijoiden laati-
miin tarjouksiin. Vertailussa dokumentoidaan urakoitsijoiden esittämät vaihtoehtoiset ratkaisut ja niiden
arvioidut kustannusvaikutukset rakennussuunnitelmavaiheen kustannusarvioihin verrattuna.
Seurannan kolmannessa vaiheessa kunkin osahankkeen valmistuttua tehdään vastaanottoarviointi. Vas-
taanottoarvioinnissa dokumentoidaan rakennussuunnitelmien muutokset sekä kustannusarvioiden poik-
keamat toteutettuihin toimenpiteisiin ja kustannusarvioihin nähden. Tarvittaessa raportoidaan toimenpitei-
den muutosten ja kustannusarvion ylittämiseen johtaneet syyt. Lisäksi arvioidaan, miten muuttuneet ratkai-
sut vaikuttavat hankkeen liikenteellisiin vaikutuksiin.
Koko tieinvestointihankkeen valmistuttua kootaan yhteen kaikki ennen tilanteessa tehdyt seurannat. Ra-
kennuskustannusten osalta yhteenvetoraportissa esitetään rakennussuunnitelmavaiheen kustannusarviot ja
niiden toteutuminen.
6.2 Jälkiarviointivaiheet
Vaikutusten arviointia tulisi tehdä ennen valtatien 8 parantamistoimenpiteiden toteuttamista, valtatien
parantamisen jälkeen ydinvoimalaitoksen rakentamisen aikana sekä 2–3 vuoden päästä ydinvoimalaitok-
sen rakentamisvaiheen jälkeen liikennetilanteen normalisoiduttua.
Ennen-tilanteen tarkasteluja tulisi tehdä seuraavasti:
· Nykyisten LAM-pisteiden liikennetietojen analysointi ennen-tilanteessa lokakuun 2014 liikennetie-
doista ja heinäkuun 2015 liikennetiedoista.
· Uuden Pyhäjoelle rakennettavan LAM-pisteen tuloksia analysoidaan heti, kun niitä on saatavissa.
Jälkiarvioinnin muiden vaiheiden toteuttamisajankohdat päätetään ydinvoimalan rakennushankkeen ete-
nemisen mukaan.
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7 Dokumentointi
Hankkeen IVAR-laskelmat ovat Liikenneviraston IVAR-tietokannassa. Hankkeen tunnukset laskennassa
ovat:
· Tiepiiri = 12
· Numero = 21
· Laji = esi
· Nimi = Vt8 Himanka - Liminka
· Kuvaus = hankearviointi
· Suunnittelija = PL_JRA
Hankkeen Tarva-laskelmat ovat Liikenneviraston tietokannassa. Hankkeen tunnukset laskennassa ovat:
· Nimi = vt8 Him-Lim h-arviointi
· Kuvaus = V8 Himanka – Liminka hankearviointi 30 me
Laskelmiin liittyvät lähtötiedot ja tulokset sekä hankearviointiaineisto tehtyine tarkasteluineen on tallennettu
myös CD-levylle.
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